

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Гадалейская средняя общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ

21.01.2013г.

№ 06

с.Гадалей

О переходе на федеральный
государственный образовательный
стандарт основного общего образования

На основании приказа Управления образования администрации Тулунского муниципального района № 191/1 от 13.09.2012г. « О муниципальных пилотных площадках опережающего введения ФГОС основного общего образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать координационный совет

1. Утвердить систему мероприятий, обеспечивающих подготовку введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в МОУ «Гадалейская средняя общеобразовательная школа» в форме плана – графика:

№ /п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО				
1.1	Разработка основной образовательной программы основного общего образования	до августа 2013	рабочая группа	основная образовательная программа ООО
1.2	Разработка учебного плана на II ступени обучения (5 класс) в соответствии с количеством учебных часов, отведенных на преподавание	апрель 2013	Миронова А.Н, заместитель директора по УВР	учебный план ОУ на 2013-2014 учебный год

	учебных предметов ФГОС ООО с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся			
1.3	Разработка программ: -духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; -программы культуры здорового и безопасного образа жизни; -рабочих программ по предметам основного общего образования (с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов)	апрель 2013	ТрачМ.Г. замест итель директора по ВР; члены рабочей группы	Программы
1.4	Внесение необходимых изменений в Устав МОУ «Гадалейская СОШ»	до 01.09.2013	Лысенко В.С. директор школы	изменения, дополнения в Уставе
1.5	Приведение локальных актов школы в соответствие с требованиями ФГОС (штатное расписание, режим функционирования школы на II ступени, положение о мониторинге образовательного процесса в основной школе, положение о параметрах и критериях оценки результативности работы педагогов, участвующих в эксперименте, положение о стимулирующих выплатах и другие локальные акты)	февраль - сентябрь 2013	администрация, рабочая группа по введению ФГОС ООО	Положения, инструкции, приказы
1.6	Приведение должностных инструкций работников школы в соответствие с требованиями ФГОС	май 2013	Лысенко В.С. директор школы, рабочая группа	должностны е инструкции
1.7	Утверждение перечня УМК для учащихся 5 класса на 2013-2014 учебный год в	апрель 2013	Миронова А.Н. заместитель директора по	Утвержденн ый перечень УМК для 5

	соответствии с федеральным перечнем		УВР	класса
2. Организационно - методическое обеспечение введения ФГОС ООО				
2.1	Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО	январь 2013	Лысенко В.С. директор школы	создание и определение функционала рабочей группы
2.2	Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО на : - заседаниях предметных методических объединений; - административных совещаниях	сентябрь 2012- май 2013	рабочая группа, Миронова А.Н. зам. директора по УВР	Протоколы, план работы
2.3	Разработка плана методической работы, обеспечивающего сопровождение введения ФГОС ООО	август 2012	Миронова А.Н. зам. директора по УВР, рабочая группа	план методической работы
2.4	Повышение квалификации учителей основной школы и администрации: - организация и проведение семинаров	2012-2013 учебный год	Лысенко В.С. директор школы, Миронова А.Н. зам. директора по УВР	План курсовой подготовки План методических семинаров
2.5	Изучение педагогическим коллективом образовательных стандартов второго поколения и методических рекомендаций по введению ФГОС основного общего образования	2012-2013 учебный год	Миронова А.Н. зам. директора по УВР Руководители предметных ШМО, рабочая группа	повышение профессиональной компетенции педагогов школы
2.6	Участие рабочей группы в семинарах, совещаниях по введению ФГОС ООО	2012-2013 учебный год	рабочая группа	повышение профессиональной компетенции педагогов школы
3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение введения ФГОС ООО				

3.1	Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС ООО	в течение 2012- 2013 учебного года	рабочая группа	информационные материалы
3.2	<p>Ознакомление родительской общественности (законных представителей) с ФГОС ООО;</p> <p>Организация родительского лектория по темам:</p> <ul style="list-style-type: none"> -ФГОС ООО и новые санитарно-эпидемиологические правила и нормативы -УУД (понятие, виды, значение) -Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО -Основные характеристики личностного развития учащихся основной школы -организация внеурочной деятельности на ступени основного общего образования 	февраль, апрель 2013	<p>Миронова А.Н. зам. директора по УВР</p> <p>Трач М.Г. заместитель директора по ВР;</p> <p>классный руководитель 4-го класса, будущий классный руководитель 5 класса</p>	<p>изучение общественного мнения, результаты анкетирования, протоколы родительских собраний</p>
3.3	Информированность общественности о введении ФГОС основного общего образования через средства массовой информации, официальный сайт	в течение 2012- 2013 учебного года	Лавшук М.А.от ответственный за ведение сайта	Размещение материалов на сайте школы
3.4	Обновление информационно-образовательной среды школы: приобретение электронных учебников, мультимедийных учебно-дидактических материалов	в течение 2012- 2013 учебного года	учителя-предметники, библиотекарь Фролова Н.А.	Информационно-образовательная среда
3.5	Экспертиза условий, созданных в ОУ, в соответствии с требованиями ФГОС ООО	май 2013	Администрация	Оценка степени готовности ОУ к

				введению ФГОС ООО
4. Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС ООО				
4.1	Утверждение списка учителей, работающих в 5 классе, участвующих в реализации ФГОС в 2013-2014 учебном году	май 2013	Лысенко В.С. директор школы Миронова А.Н. зам. директора по УВР	Список учителей основной школы,
4.2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ. Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения.	май 2013	Миронова А.Н. зам. директора по УВР	Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС. Поэтапная подготовка педагогическ их и управленчес ких кадров к введению ФГОС ООО.
4.3	Разработка рабочих программ изучения предметов учителями с учетом формирования прочных универсальных учебных действий	до 01.08.2013	Миронова А.Н. зам. директора по УВР, Руководители ШМО, учителя- предметники	Проектирова ние педагогическ ого процесса педагогами по предметам образователь ного плана школы с учетом требований ФГОС
4.4	Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС	в течение 2012- 2013 учебного года	Миронова А.Н. заместител ь директора по УВР	ликвидация профессиона льных затруднений
5. Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО				
5.1	Комплектование УМК,	в течение	Миронова	заявка на

	используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО	2012- 2013 учебного года	А.Н.заместитель директора по УВР; библиотекарь Фролова Н.А.	УМК
5.2	Корректировка сметы расходов на 2013 год с целью выделения бюджетных средств образовательного процесса для приобретения оборудования (согласно минимальному перечню) из средств образовательного процесса	в течение 2012- 2013 учебного года	Лысенко В.С.директор школы	финансовое обеспечение введения ФГОС ООО, скорректированная смета
5.3	Составление сметы расходов по реализации ООП ООО (на 2013- 2014 учебный год)	июнь-август 2013	Лысенко В.С.директор школы	Смета расходов по реализации ООП ООО (на 2013-2014 учебный год)
5.4	Разработка (с внесением изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования; заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	апрель; сентябрь 2013	Лысенко В.С.директор школы, Управляющий совет школы, рабочая группа	Пакет локальных актов школы
6. Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС				
6.1	Организация мониторинга по вопросу оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений школы в соответствии с требованиями ФГОС	в течение 2012- 2013 учебного года	рабочая группа	экспертная оценка
6.2	Заявки школы на	август –	Лысенко	материальны

	приобретение необходимого оборудования для обеспечения готовности к введению ФГОС за счет средств муниципального бюджета	декабрь 2013	В.С.директор школы	е средства, выделенные из муниципального бюджета на оснащение школы для готовности к внедрению ФГОС
6.3	Приведение материально-технических условий школы в соответствие с требованиями ФГОС	до сентября 2013	Лысенко В.С.директор школы	обновление материально - технической базы школы
6.4	Паспортизация кабинетов	май-август 2013	заведующие кабинетами	Паспорт учебного кабинета

3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Мироновой А.Н. в срок до 01 июня 2013 года определить необходимые изменения в организации образовательного процесса обучающихся 5 класса с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.

4. Заместителю директора по воспитательной работе Трач М.Г. в срок до 01 июня 2013 года определить необходимые изменения в организации внеурочной деятельности обучающихся 5 класса с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.

5. Творческой группе до 01 августа 2013 года разработать проект основной образовательной программы основного общего образования.

6. Назначить школьным координатором по введению ФГОС ООО заместителя директора по УВР Миронову А.Н. директора по учебно-воспитательной работе Миронову А.Н.

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы _____

С приказом ознакомлены: _____



В.С. Лысенко

В дело №01-15

От 21.01.2013